



PATVIRTINTA

Pakruojo r. Balsių pagrindinės mokyklos  
direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d.  
įsakymu Nr. V-148

**PAKRUOJO RAJONO BALSIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA**  
**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS**  
**2022-2023 M. M.**

**Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.**

**1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės</b>	<b>Numatomas įgyvendinimo terminas</b>	<b>Atsakingas</b>	<b>Rezultatas</b>
1.1	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pasirengimo UTA situacijos įsivertinimas.  Naujų metodinių priemonių ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui analizė.	2022 m. balandis-rugsėjis	Direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, grupių mokytojos	Atnaujintos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos. Pasiruošta dirbti su naujomis metodinėmis priemonėmis.
1.2	Paskirtas UTA įgyvendinimo koordinatorius.	2022 m. rugpjūtis	Mokyklos direktorius	Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintas UTA koordinatorius.
1.3	UTA komandos sudarymas.	2022 m. rugsėjis	Mokyklos direktorius	Suformuota ir direktoriaus įsakymu patvirtinta UTA komanda.
1.4	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse.	2022 m. spalio-gruodis	Mokytojai, metodinių grupių pirmininkai.	100% mokytojų bus individualiai susipažinę su BP turiniu ir įgyvendinimo aktualijomis.
1.5	Metodinė diena: pamokos planas, pamokos stebėjimo protokolas.	2023 m. balandis	Metodinių grupių pirmininkai	Atsirasi bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse.
1.6	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas.	2023 m. balandis	Metodinių grupių pirmininkai	Mokytojai susipažins su BU planais.
1.7	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas.	2023 m. birželis	Metodinių grupių pirmininkai	Atsižvelgiant į atnaujinto ugdymo turinio reikalavimus bus pakoreguoti dokumentai.

1.8	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais.	2023 m. birželis	Metodinių grupių pirmininkai	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys.
1.9	Pasirengimo diegti UTA stebėseną.	nuolat	Direktorius	

## 2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
2.1	Pasirengimo diegti BP situacijos analizę ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)	2022 m. rugsėjis - gruodis	Direktorius, metodinių grupių pirmininkai	Atliktas įsivertinimas, suplanuotos veiklos.
2.2	Mokytojų dalyvavimas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymų rezultatų sklaidos renginiuose (metodiniuose pasitarimuose)	2022 m. rugsėjis	Mokytojai	90% mokytojų dalyvaus renginiuose-metodiniuose pasitarimuose
2.3	Ikimokyklinio ugdymo mokytojų dalyvavimas nacionalinėje ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“	2023 m. II ketvirtis	Direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, grupių mokytojos	Mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 85 % ikimokyklinio ugdymo pedagogų
2.4	Dalyvavimas ilgalaikėse Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro organizuojamose kvalifikacijos tobulinimo programose, skirtose teikti metodinę pagalbą dalykų mokytojams, besirengiantiems UTA įgyvendinimui.	2022 m. rugsėjis - 2023 m. balandis	Mokytojai	100% mokytojų dalyvaus ilgalaikėse kvalifikacijos tobulinimo programose
2.5	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis.	2023 m.	Direktorius, metodinių grupių pirmininkai, VGK pirmininkas	Kiekvienas mokytojas bus išklausęs bent vieną seminarą įtraukiojo ugdymo tema.
2.6	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas.	2023 m. rugsėjis	VGK pirmininkas	VGK supažindinta su naujai rengiamu VGK projektu, veiklos tobulinimo rekomendacijomis, pakoreguoti VGK

				veiklą reglamentuojantys dokumentai.
--	--	--	--	--------------------------------------

### 3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.1	Mokyklos internetiniame puslapyje sukurtas skyrelis „Atnaujinto ugdymo turinio diegimas“.	2022 m. lapkritis	UTA komanda	Ne rečiau kaip kartą per mėnesį atnaujinama informacija
3.2	Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams.	2022 m. gruodis	Vaiko gerovės komisija	100% bendruomenės narių informuoti apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo procesus (mokyklos svetainėje, dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt.)
3.3	Mokyklos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.	2022-2023 m. m.	UTA komanda	100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus (mokyklos svetainėje, dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt.)
3.4	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, sklaidos renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.)	2022-2023 m. m.	UTA komanda	Informacija viešinama socialiniuose tinkluose, dienyne, interneto svetainėje ir kt. Kiekvieną mėnesį organizuotas UTA renginys.
3.5	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių nusimatymas.	2022-2023 m. m.	Direktorius	Parengtos ataskaitos, priimti susitarimai proceso tobulinimui.

### 4. UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas.	2022 m. lapkritis 2023 m. birželis	Direktorius	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
4.2	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėse grupėse.	2023 m. birželis	Direktorius, metodinių grupių pirmininkai, bibliotekininkė	Parengtas ir įgyvendinamas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.