

**PAKRUOJO RAJONO BALSĪŲ PAGRINDINĒ MOKYKLA**  
**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS**  
**2023-2024**

**Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.**

**1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės</b>	<b>Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas</b>	<b>Atsakingas</b>	<b>Rezultatas</b>
1.1.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse	Spalis	Metodinių grupių pirmininkai.	UTA komanda supažindinama su aktualijomis.
1.2.	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas	Balandis	Metodinių grupių pirmininkai	Mokytojai susipažins su BU planais.
1.3.	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas	Sausis Birželis	Metodinių grupių pirmininkai	
1.4.	Ilgalaikių planų pavyzdžio sudarymas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais lyginėse klasėse.	Birželis	Metodinių grupių pirmininkai	Parengti ilgalaikiai planai, atitinkantys atnaujintą ugdymo turinį.
1.5.	Pasirengimo diegti UTA stebėseną	nuolat	Direktorius	

**2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės</b>	<b>Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas</b>	<b>Atsakingas</b>	<b>Rezultatas</b>
2.1.	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)	2023 m. rugsėjis - spalio	Direktorius, metodinių grupių pirmininkai	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas
2.2.	Įsijungimas į Tūkstantmečio mokyklų kvalifikacijos tobulinimo renginius.	2023-2024	Direktorius	90 proc. mokytojų dalyvaus TŪM kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
2.3.	Informacijos sklaida apie įtraukįjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams.	2023-2024	Direktorius, metodinių grupių pirmininkai	
2.4.	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis. Mokymai visiems pedagogams „Įtraukiojo ugdymo link“.	2023-2024	Direktorius, metodinių grupių pirmininkai, VGK pirmininkas	90 proc. mokytojų dalyvaus mokymuose.

### 3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.1.	Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su UTA proceso eiga.	2023-2024 m.m.	UTA komanda	100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta mokyklos svetainėje, dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt.
3.2.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.)	2023-2024 m.m.	UTA komanda	Viešinti socialiniuose tinkluose, dienyne, interneto svetainėje ir kt.
3.3.	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių nusimatymas.	2023–2024 m.m.	UTA koordinatorius	Susirinkimai, posėdžiai, informacija socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt.

### 4. UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1.	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas.	2023-2024 m.m. rugsėjis	Direktorius	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
4.2.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėse grupėse.	2023-2024 m.m. rugsėjis birželis	Direktorius, metodinių grupių pirmininkai, bibliotekininkė	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.